Diafra Estudio
ESTUDIO FOTOGRÁFICO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sistema de Información Gerencial (SIG) - Diafra Estudio

Instituto Nacional de Ciudad Barrios (INCB)
Módulo: BTVDS 3.8
Período: Julio - Agosto 2026
Duración: 6 semanas

N.º	Actividades / Tareas	Semana 1 6 - 12 julio 2026	Semana 2 13 - 19 julio 2026	Semana 3 20 - 26 julio 2026	Semana 4 27 julio - 2 agosto 2026	Semana 5 3 - 9 agosto 2026	Semana 6 10 - 16 agosto 2026
1	**Diagnóstico del negocio** Entrevista, ficha diagnóstica y análisis de la situación actual.						
2	**Requerimientos del sistema** Requerimientos funcionales y no funcionales.						
3	**Diseño de la base de datos** Modelo entidad-relación y estructura de tablas.						
4	**Diseño de interfaces** Maquetación de pantallas principales.						
5	**Desarrollo de módulos** Clientes, paquetes fotográficos, fotografías y selección de imágenes.						
6	**Pruebas del sistema** Pruebas de funcionamiento y corrección de errores.						
7	**Documentación del proyecto** Manual de usuario y manual técnico.						
8	**Presentación final** Entrega del sistema y exposición de resultados.						

Semana 1
6 - 12 julio

- Entrevista al propietario
- Ficha diagnóstica
- Identificación de problemas

Entregable:
Ficha diagnóstica e instrumento de entrevista

Semana 2
13 - 19 julio

- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Usuarios y procesos

Entregable:
Matriz de requerimientos del SIG

Semana 3
20 - 26 julio

- Diseño de base de datos
- Diagrama entidad-relación
- Estructura de tablas

Entregable:
Modelo de base de datos y diccionario de datos

Semana 4
27 julio - 2 agosto

- Diseño de interfaces
- Módulo de clientes
- Módulo de paquetes

Entregable:
Prototipo funcional (parte 1)

Semana 5
3 - 9 agosto

- Módulo de fotografías
- Galerías digitales
- Selección de imágenes

Entregable:
Módulos principales integrados

Semana 6
10 - 16 agosto

- Pruebas del sistema
- Corrección de errores
- Documentación
- Presentación final

Entregable:
Sistema evaluado y documentación final